


Укрупненная схема реализации проекта



АО «....»

Реализация портфеля проектов

Обеспечение проектов

Команда проекта
«№ 1»

Команда проекта
«№ 2»

Команда проекта
«№ 3»

Команда проекта
«№ N»

Проект строительства

Проект строительства

Проект строительства

Проект строительства

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Пред контрактная
проработка

1я стадия

Пред контрактная
проработка

2я стадия

Подготовка производства

2я стадия

Подготовка производства

2я стадия

Подготовка производства

2я стадия

Подготовка производства

3я стадия

Реализация проекта

3я стадия

Реализация проекта

3я стадия

Реализация проекта

3я стадия

Реализация проекта

Производственное и
финансовое планирование

Контроль исполнения и
аналитика



Управление производством

Бухгалтерия

Кадровое сопровождение

Юридическое
сопровождение

Административное
сопровождение




Основные требования

Единый формат планирования (Разработка и актуализация всех комплексных планов ведется 1 подразделением компании для всех ДО, Руководитель проекта в обязательном порядке участвует его в разработке, актуализации и согласовании)

Расчет бюджета проекта выполняется ресурсным методом в соответствии с внутренними нормами организации

Единый формат отчетности для всех ДО (отчетность для заказчика формируется на основании единой отчетности)

Зоны ответственности



Общая отчетность по проекту		
Оперативная (Ежедневная информация – план/факт)		Управленческая (Ежемесячная информация по факту принятых работ)
О ходе проектирования	О внесении изменений и согласований авторского надзора	Отчет по факту принятых работ по проектированию
О ходе строительства	О подготовке и подписании исполнительной документации	Отчет по факту принятых работ СМР
О ходе комплектации	О выдаче и закрытии предписаний	Отчет по факту вовлечения МТР и оборудования
О загрузке людских и технических ресурсов	Об отработке документооборота	Вся отчетность в привязке к Комплексному плану реализации проекта

