


Для Подрядчика

В ходе выборки проектных объемов работ, МТР, определения порядка выполнения работ происходит анализ поступившей документации и подготовка замечаний

Актуализация комплексного плана реализации проекта при внесении изменений РД, выявления доп. работ

I. Подготовка исходных данных



II. Обновление комплексного плана

